



Memorando n. 091/DEG

Brasília, 05 de fevereiro de 2009.

**Ao: Decano de Administração e Finanças**

**Pedro Murrieta Santos Neto**

**Via: GRE**

Senhor Decano,

De acordo com orientação recebida da DIFES/SESU em 28/11/2008 e conforme é do seu conhecimento, o quadro “PLANO DE TRABALHO 2008-2012” (anexo), referente ao Projeto REUNI-UnB, sofreu alterações devido a atrasos nos processos licitatórios de obras e reformas previstas para 2008.

Essas alterações implicaram o empenho, em 2008, de recursos do REUNI-UnB para construção de prédio do Campus do Gama (R\$8.019.330,11) e para pagamento (parcial) da construção do Instituto de Ciências Biológicas (R\$ 3.513.647,69). Como consequência e conforme anteriormente acordado com o DAF e o Magnífico Reitor, as obras anteriormente previstas para serem empenhadas em 2008 com recursos do REUNI-UnB foram reprogramadas para os anos de 2009 e 2010 no quadro “PLANO DE TRABALHO 2008-2012”, utilizando como fonte de recursos a rubrica “recursos próprios”.

Face ao exposto, solicitamos a V. S<sup>a</sup> contemplar essas alterações na programação orçamentária da UnB para os anos de 2009 e 2010, com o comprometimento de “recursos próprios” da UnB no montante R\$11.532.977,80 para a realização das obras e reformas referentes ao REUNI desta Instituição e que não puderam ser empenhadas em 2008, conforme anteriormente planejado.

Na oportunidade, informo que, de acordo com a pactuação efetuada entre a Universidade de Brasília e o Ministério da Educação, em anexo, estão previstos para investimentos no Campus do Gama em 2009 e 2010, respectivamente, R\$ 3.000.000,00 e R\$9.000.000,00.

Atenciosamente,

***Prof<sup>a</sup> Márcia Abrahão Moura***  
***Decana de Ensino de Graduação***

***C/C: Ceplan, PRC e DOR***